

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по разработке и внедрению программы воспитания и
календарного плана воспитательной работы МАДОУ детский сад №50

Мероприятие	Результат	Срок реализации	Ответственный
ОРГАНИЗАЦИОННО- УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания в МАДОУ детский сад №50	Приказ	Март 2021	Заведующий
Мониторинг качества воспитательной работы в детском саду	Аналитическая справка	Апрель-май 2021 года	Члены рабочей группы
Мониторинг образовательных запросов родителей	Анкетирование	Апрель-май 2021 года	Члены рабочей группы
Исследование социокультурного пространства МАДОУ детский сад №50	Аналитическая справка	Апрель-май 2021 года	Члены рабочей группы
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
Разработка целевого раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы воспитания	Июнь-июль 2021	Члены рабочей группы
Разработка содержательного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы воспитания	Июнь-июль 2021	Члены рабочей группы
Разработка организационного раздела программы воспитания	Проект содержательной части программы воспитания	Июнь-июль 2021	Члены рабочей группы
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения программы воспитания	Проект программы воспитания	Июль 2021	Члены рабочей группы
Разработка календарного плана воспитательной работы	План	Июль 2021	Члены рабочей группы
ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ			
Обсуждение проекта программы воспитания на Совете педагогов	Протокол заседания совета педагогов	Июль	Члены рабочей группы
Обсуждение проекта программы воспитания на родительском собрании	Протокол родительского собрания	Июль	Заведующий
Корректировка проекта программы воспитания и календарного плана	Проект программы воспитания и	Июль	Члены рабочей группы

воспитательной работы в соответствии с решением Совета педагогов и родительского собрания	календарного плана воспитательной работы		
НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию программы воспитания	Локальные акты	Август 2021 года	Заведующий
Утверждение изменений в ООП ДО МАДОУ детский сад №50 – включение программы воспитания	Приказ о внесении изменений в ООП ДО	Август 2021 года	Заведующий
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте МАДОУ детский сад №50 в сети интернет	Сайт МАДОУ детский сад №50	Август 2021 года	Заведующий
Размещение ООП ДО МАДОУ детский сад №50, включающей программу воспитания , на официальном сайте МАДОУ детский сад №50 в сети интернет	Сайт МАДОУ детский сад №50	Август 2021 года	Заведующий
ВНУТРЕННИЙ МОНИТОРИНГ			
Внутренний мониторинг реализации дорожной карты	Справка	1 раз в месяц в течение года (в зависимости от этапа реализации)	Руководитель рабочей группы
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ			
Пополнение материально-технической базы МАДОУ детский сад №50 для реализации программы воспитания	Справка	Октябрь 2021 года	Члены рабочей группы